

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E TELEMATICA**

**N. DIT/128/2024 del registro delle determinazioni**

**OGGETTO: Determina di Variazione contrattuale** ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE CORRETTIVA, EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA ALL'UTENZA PER IL SISTEMA MIR2014-2020 – Accordo Quadro multi-fornitore di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT. Lotto 8 (CIG7329233268) - (CIG DERIVATO 8423677E27) – (CUP B31G20000050009).

Il giorno 16 del mese di settembre 2024, nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

*Il Direttore della Divisione Informatica e Telematica*

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) di seguito Codice;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione Digitale;
- il DPR 445 del 28 dicembre 2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- i poteri conferiti al Direttore della Divisione IT di InnovaPuglia SpA dott. Vitantonio Martino, giusta procura notarile del 22/02/2023 rep. 114231 raccolta n. 20183 con cui viene nominato e costituito procuratore della società per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, del 09 febbraio 2023, verbale n. 46;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Progetto di gara, dott.ssa Rosa Angelini, giusto atto di nomina del Direttore della Divisione Informatica e Telematica del 15/01/2021;

***premesse che:***

- con determina dirigenziale n. 122 del 14/07/2020 (codice CIFRA 165/DIR/2020/00122), avente come oggetto l'approvazione del Piano Operativo del Sistema Unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2014-2020 (MIR 2014-2020), è stato approvato da parte di Regione Puglia il piano Operativo del progetto RP2008. La presa in carico è avvenuta da parte di InnovaPuglia con Determinazione del Direttore di Divisione Informatica e Telematica n. 103 del 12/08/2020 e giusta autorizzazione del CdA verbale n. 24 del 7/08/2020 e notificata a regione con Prot. AOO\_1/PROT/15/09/2020/0004764;
- con determina dirigenziale del Dipartimento n. 317 del 27/10/2022 (codice CIFRA 165/DIR/2022/00317), è stata approvata da parte di Regione Puglia la proroga delle attività dal

31/10/2023 al 28/02/2025 ed il conseguente aggiornamento del quadro economico e del Piano Operativo di progetto;

- in data 15/02/2021 è stato sottoscritto il contratto, prot. PI043508-21 del 15/02/2021, per l'affidamento dei servizi in oggetto, con il RTI Links Management and Technology S.p.A. in qualità di mandataria – DedaNext s.r.l. (già Dedagroup Public Services S.r.l.) in qualità di mandante;
- in data 24/02/2021 è stata avviata la fornitura dei servizi, con durata di 34 mesi, per un corrispettivo contrattuale globale massimo, omnicomprensivo, pari a € 801.779,33 (ottocentoumilasettesentottantanove/33) oltre IVA;
- in data 23/12/2023 è stato sottoscritto un *addendum* al Contratto, prot. PI193578-23 del 23/12/2023, che si è reso necessario per prorogare i termini temporali del contratto di ulteriori nove mesi fino al 23/09/2024, senza oneri economici aggiuntivi, per consentire di terminare il rilascio del sistema sui nuovi ambienti tecnologici, resi disponibili da InnovaPuglia al RTI, al fine dell'aggiornamento di importanti componenti middleware a supporto del sistema informativo MIR, come ad esempio il database server Oracle, aggiornato sia come versione che come ambienti server di erogazione.

***Rilevato che:***

- con mail del 09/04/2024 il fornitore ha dichiarato di essere pronto al rilascio dei nuovi ambienti del sistema MIR proponendo di effettuarlo nel periodo tra fine aprile ed inizio maggio 2024, indicando la necessità di operare un fermo del sistema minimo di 13 giornate per portare a compimento l'attività;
- con mail del 10/04/2024 il RUP ha richiesto al Dott. Dario De Carlo, referente dei Sistemi Informativi di gestione, monitoraggio e valutazione del Programma POR, presso Regione Puglia STRUTTURA SPECIALE ATTUAZIONE POR SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA, l'autorizzazione a procedere con il piano di migrazione del RTI e consequenzialmente di sospendere temporaneamente il sistema per i tempi richiesti e proposti dal fornitore;
- con PEC del 15/05/2024, protocollata con n: inpu/AOO\_1/PROT/15/05/2024/0003641 Regione Puglia (rappresentata dal Funzionario referente dei sistemi informati Dario De Carlo e dell'autorità di gestione Pasquale Orlando Dirigente REGIONE PUGLIA Struttura Speciale Attuazione del POR Sezione Programmazione Unitaria), riscontrando la richiesta del RUP, non ha accettato le proposte di cronoprogramma ricevute e ha imposto che il passaggio al nuovo ambiente fosse da realizzare nel mese di agosto e comunque al termine delle attività di certificazione della spesa per finanziamenti comunitari ricevuti da Regione Puglia;
- rilevate le esigenze di Regione Puglia (cfr. PEC del 15/05/2024, protocollata con n: inpu/AOO\_1/PROT/15/05/2024/0003641) il RTI ha elaborato un nuovo cronoprogramma in cui l'attività di migrazione verso le nuove piattaforme MIR e MIRWEB è pianificata tra il 05/08/2024 e il 23/08/2024, accettato da Regione Puglia;
- in data 23/08/2024 è avvenuto lo switch ufficiale sui nuovi sistemi e portali, secondo cronoprogramma condiviso da Regione Puglia;

***considerato, inoltre, che:***

- il richiesto slittamento delle attività di migrazione costituisce una circostanza imprevista e imprevedibile che ha generato un ritardo nell'esecuzione contrattuale,
- il lasso di tempo intercorrente tra l'avvenuta migrazione ai nuovi ambienti tecnologici in data 23/8/2024 e la fine della conduzione tecnica da parte del RTI del sistema informativo MIR, prevista per il 23/09/2024, da un lato non consente all'attuale fornitore di monitorare adeguatamente la prestazione e il funzionamento complessivo del sistema appena rilasciato dall'altro non consente di individuare proceduralmente un nuovo fornitore per effettuare il necessario affiancamento per un congruo periodo propedeutico al subentro nella conduzione del sistema;

***Considerato che:***

- l'art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs 50/2016 (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*), indica le condizioni sulla possibilità di variare il contratto senza una nuova procedura di gara, fino alla concorrenza del 50% del valore contrattuale originale (comma 7);
  - la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore;
  - la modifica non altera la natura generale del contratto.

***Preso atto che:***

- il fornitore si è dichiarato disponibile a prorogare ulteriormente il contratto senza oneri economici aggiuntivi, senza alterare le disposizioni contrattuali riferite ai pagamenti e al corrispettivo contrattuale globale massimo previsto, omnicomprendente e pari a complessivi € 801.779,33 (ottocentoumilasettesentoseptantatré/33) oltre IVA;
- la presente variazione contrattuale non altera la natura sostanziale del contratto atteso che la stessa si sostanzia esclusivamente nel differimento del termine finale di ultimazione del servizio senza che lo stesso comporti oneri finanziari aggiuntivi.

***Tutto ciò visto, premesso e considerato,***

**DETERMINA**

1. **di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. **di procedere**, alla variazione contrattuale ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, differendone l'esecuzione di ulteriori 4 (quattro) mesi naturali e consecutivi decorrenti dal 24/09/2024, senza oneri economici aggiuntivi per la Stazione Appaltante, per una durata complessiva di 47 (quarantasette) mesi naturali e consecutivi dalla data di avvio lavori;
3. **di dare atto** che lo scrivente dirigente non incorre in alcuna ipotesi di incompatibilità e di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e), della L. n. 190/2012 e s.m.i.;



**Divisione Informatica e Telematica**

4. **di trasmettere** il presente provvedimento al RUP ed all'Ufficio Acquisti e Gare – Sez. Gare e Contratti ed all'operatore economico per i successivi adempimenti;
5. **di demandare** al RUP gli adempimenti in materia di comunicazioni ai sensi dell'art. 50, comma 9 e le prescrizioni sulla trasparenza di cui agli artt. 20, 23, 28 del d.lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con il D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;
6. **di dare atto** che il diritto di accesso agli atti potrà essere esercitato inviando istanza ai seguenti indirizzi PEC:
  - a [ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it),
  - b [direzioneit.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:direzioneit.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it);
7. **di dare atto** che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia – Sez. Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.

**Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 fasciate sarà:**

- acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
- pubblicato nella sezione "Società-Trasparente" del sito di InnovaPuglia S.p.A. nei termini di legge.

II DIRETTORE

della Divisione Informatica e Telematica

***Dott. Vitantonio Martino***