

INNOVAPUGLIA S.p.A.

Strada provinciale per Casamassima km. 3 – 70010 Valenzano (Bari)

Capitale Sociale sottoscritto Euro 1.434.576 i.v.

C.F. e P.IVA 06837080727

CCIAA di Bari R.E.A. n. 513395

Società sottoposta a direzione e controllo della Regione Puglia

AU/03/2016

DETERMINAZIONE n. 3 del 29 luglio 2016

Variazione contrattuale. Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del Portale regionale della Salute della Regione Puglia – Fase 2 (CIG 5863838033).

Il giorno ventinove luglio 2016, presso la sede sociale

l'Amministratore Unico

- **Vista** la nota di richiesta del 30 maggio 2016, allegata alla presente Determinazione, con cui il Direttore della Divisione IT e la Responsabile del Progetto “Portale regionale della Salute della Regione Puglia – Fase 2”, illustrano le motivazioni alla base della richiesta stessa e ne descrivono le conseguenti specifiche tecniche e i relativi costi,
- **Vista** la nota Istruttoria, del 21 luglio 2016, allegata alla presente Determinazione, con cui il Responsabile del Servizio Gare & Appalti riepiloga gli elementi essenziali dell'affidamento e ne descrive i presupposti procedurali conformi alla normativa vigente in materia di contratti pubblici,
- **Visto** il parere favorevole di regolarità contabile sottoscritto in data 27 luglio 2016 dal Direttore della Divisione Affari Generali, dott. Luciano Schiavoni, allegato alla presente Determinazione,
- **Visto** il parere favorevole di regolarità amministrativa sottoscritto in data 27 luglio 2016 dal Direttore Generale, ing. Francesco Surico, allegato alla presente Determinazione
- **Premesso che:**
 - con Contratto prot. 150316002 del 16/03/2015, la fornitura in oggetto è stata affidata al RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A. /CONSIS S.c.a.r.l., aggiudicatario della gara a procedura aperta allo scopo indetta, per un importo complessivo di € 680.500,00, IVA esclusa, con opzione di ripetizione di servizi analoghi fino ad un importo massimo complessivo di € 1.032.400,00;
 - con lettera prot. 150521005 del 18/05/2015, è stata ordinata una variazione in aumento della prestazione per un importo complessivo di € 15.300,00, IVA esclusa, pari al 2,2 % dell'importo contrattuale, per servizi aggiuntivi;

- con lettera prot. 160516019 del 16/05/2016, è stata ordinata una variazione in aumento della prestazione per un importo complessivo di € 110.250,00, IVA esclusa, pari al 16,2 % dell'importo contrattuale, per la ripetizione dei servizi a seguito del differimento dei termini di ultimazione del contratto;
 - **Considerato che:**
 - con comunicazione AOO_081/PROT/18/12/2015/0001808 del 18/12/2015, la Direzione regionale competente ha disposto il rinvio della pubblicazione del Portale al cittadino al 18/01/2016, per l'indisponibilità tecnica di alcune ASL;
 - l'attività di validazione della migrazione dei dati dal vecchio Portale al nuovo da parte delle ASL/AOU/IRCCS/Enti ha comportato tempi più estesi del previsto, determinando la conclusione del collaudo tecnico del sistema in fornitura in data 25/05/2016. A valle dello stesso collaudo si è determinata la necessità di procedere a variazioni contrattuali atte a coprire il maggior tempo richiesto per i servizi già avviati e, al contempo, introdurre nel sistema le funzionalità aggiuntive richieste dalle intervenute modifiche normative, nonché emerse durante le sessioni di collaudo;
 - con nota prot. 160601009 del 31/05/2016 è stata richiesta alla Regione Puglia la proroga al 31/12/2016 della data di ultimazione dell'intervento cui afferisce il contratto in questione;
 - con nota prot. AOO_144/0002038 del 19/07/2016 la Regione Puglia ha concesso la proroga del termine di completamento delle attività dell'intervento Portale regionale della Salute – Fase 2 - al 31/12/2016;
 - **Preso atto che**
 - i responsabili dell'intervento progettuale hanno evidenziato, nella succitata nota di richiesta, le ulteriori funzionalità resesi necessarie e hanno proposto l'acquisizione dei seguenti servizi
 1. Servizio di manutenzione correttiva e adeguativa per il periodo fino al 31/08/2016 - effort stimato 220 gg/pers. € 69.300,00 IVA escl.
 2. Servizio di conduzione operativa fino al 31/08/2016 - effort stimato 20 gg/pers. € 6.300,00 IVA escl.
 3. Servizio di assistenza tecnico-applicativa fino al 31/08/2016 - effort stimato 80 gg/pers. € 25.200,00 IVA escl.
 4. Servizio di manutenzione evolutiva con lo sviluppo, tra le altre, delle nuove funzionalità di prenotazione mediate NRE e integrazione a PagoPA e SPID fino al 31/08/2016 - effort stimato 349 gg/pers. € 122.150,00 IVA escl.
 5. Servizio di sviluppo software, diminuzione servizio Referti onLine Istituto Tumori € - 5.985,00 IVA escl.
- per un importo complessivo di € 216.965,00, IVA esclusa;
- i responsabili dell'istruttoria hanno proposto di procedere, nel rispetto dell'Art. 3 - "Altri affidamenti" del contratto, ad una variazione contrattuale in aumento, ai sensi e per effetto

dell'art. 114, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e art. 311, comma 2, lett. a) del Regolamento attuativo DPR 207/2010, che ammette variazioni contrattuali "per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari", per un importo complessivo pari a € 216.965,00, IVA esclusa, che trova copertura alla voce "Terzi" del quadro economico del Progetto Portale Regionale della Salute – FASE 2 Cod. RP1214, che ha una disponibilità residua totale di € 225.950,00, IVA esclusa;

- o il RTI esecutore, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con nota repertoriata sub prot. 160606005 del 06/06/2016, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire la variante contrattuale proposta;
- o l'importo della variante in aumento rappresenta il 26,9% del valore attuale del contratto - € 806.050,00, IVA esclusa - e determina un importo complessivo dell'affidamento inferiore all'importo massimo previsto in gara, pari ad € 1.032.400,00;
- o vista la DGR n. 862 del 15/06/2016 e il conseguente Verbale di Assemblea Soci di InnovaPuglia del 24/06/2016

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'affidamento dei servizi descritti in premessa al RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A./CONSIG s.c.a.r.l., esecutore del contratto d'appalto, mediante variazione contrattuale in aumento, ai sensi e per effetto dell'art. 114, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 311, comma 2, lett. a) del Regolamento attuativo DPR 207/2010, così come previsto dall'art. 3 - Variazioni Contrattuali - del contratto stesso, per un importo complessivo pari a € 216.965,00, IVA esclusa, con durata fino al 31/08/2016;
- 3) di demandare al Direttore Generale la concreta attuazione delle presente determinazione, con delega alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti.

L'Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A.
Prof. Ing. Gennaro Ranieri

