DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E TELEMATICA

N. DIT/167/2025 del registro delle determinazioni

OGGETTO: Appalto Specifico, nell'ambito dell'Accordo Quadro multi-fornitore di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in ambito ICT. Lotto 5 (CIG 7329191FBB) - (CIG DERIVATO 8711347EF2) – (CUP B99D16012000001) per i "*Servizi di sviluppo, manutenzione correttiva, evolutiva e di assistenza all'utenza per il sistema SEIA*". Presa d'atto della scadenza naturale del contratto stipulato con il RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., accertamento del parziale inadempimento, svincolo delle economie e indirizzi per l'ultimazione delle prestazioni.

Il giorno 15 del mese di luglio 2025,

Il Direttore della Divisione Informatica e Telematica

di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

***Visti*:**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e smi;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii. Codice Amministrazione digitale Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo n.217 del 13 dicembre 2017;
- il Contratto Esecutivo rep. EmPULIA PI124745-22 del 09/05/2022 e il relativo Addendum, nel seguito "Contratto".

Sulla base della documentazione e la corrispondenza fornita dal Direttore dell'esecuzione del Contratto Dott. Michele Gramegna,

***Premesso che*:**

- Con contratto esecutivo prot. EmPULIA PI124745-22 del 09/05/2022, InnovaPuglia S.p.A. ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), nel seguito RTI, con mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. l'Appalto Specifico per i "SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE CORRETTIVA, EVOLUTIVA E DI ASSISTENZA ALL'UTENZA PER IL SISTEMA SEIA - Servizi digitali per l'Ecosistema rurale, Agricolo, naturale", per un importo complessivo di € 6.057.416,33 oltre IVA;
- il contratto originario, con CIG Derivato 8711347EF2 e CUP B99D16012000001, prevedeva una durata di trenta mesi a partire dalla data di avvio dei lavori del 16 maggio 2022;
- con Addendum contrattuale sottoscritto in data 15/11/2024, le Parti hanno concordato di estendere la durata del contratto al **30 giugno 2025**, al fine di consentire il completamento delle attività previste.

Richiamati i seguenti atti e comunicazioni che documentano l'andamento dell'esecuzione contrattuale:

- la nota del 20/09/2022 (prot. inpu/AOO_1/PROT/20/09/2022/0005699), con cui questa Stazione Appaltante, a soli 4 mesi dal kick-off, richiedeva un piano di lavoro dettagliato per monitorare eventuali ritardi e criticità;
- la nota del 24/01/2023 (prot. inpu/ inpu/AOO_1/PROT/24/01/2023/0000379), con cui il Piano Esecutivo di Dettaglio (PED) presentato dal Fornitore veniva ritenuto "incompleto", "ambiguo e incongruente" e pertanto non approvabile;
- le numerose interlocuzioni e contestazioni formali intercorse, tra cui la nota di messa in mora del 12/09/2023 (prot. inpu/AOO_1/PROT/13/09/2023/0005417), a causa dei gravi ritardi e delle inadempienze accumulate;
- la relazione generale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) del 28/11/2023, che segnalava significative criticità sullo stato dell'affidamento;
- la nota del 19/03/2024 (prot. n: inpu/AOO_1/PROT/20/03/2024/0002189), con cui si prendeva atto del mancato rispetto anche del successivo Piano di Lavoro (versione 3.6) e si richiedeva un ulteriore aggiornamento per recuperare i ritardi.
- la comunicazione a mezzo PEC del 27/06/2025 inviata dal RTI, assunta in atti dell'Amministrazione al prot. n: inpu/AOO_1/PROT/30/06/2025/0005971 del 30/06/2025, con la quale sono stati formalmente comunicati i componenti software pronti al collaudo.

Considerato che:

- il quadro tecnico risultante dalle attività di User Acceptance Testing (UAT) (di seguito anche "collaudi parziali") ha evidenziato che numerosi Sistemi e Sottosistemi previsti dal capitolato tecnico non sono stati realizzati o presentano anomalie tali da non poter superare il collaudo finale;
- è necessario, ai sensi dell'art. 9 del Contratto Esecutivo, avviare le verifiche di conformità finali per la definizione e liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) finale, quantificando il valore delle prestazioni regolarmente eseguite;
- nella comunicazione di cessazione del contratto del 30/06/2025, è stata quantificata una somma residua pari a **€ 2.437.541,85**, derivante dalle prestazioni contrattuali non eseguite, da svincolare e riallocare per il completamento del progetto;
- sussiste il preminente interesse pubblico a portare a compimento il Sistema SEIA, strategico per la digitalizzazione dell'ecosistema agricolo regionale, riprogrammando le risorse economiche non utilizzate.

DETERMINA

1. **di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. **di prendere atto** che in data 30 giugno 2025 il contratto esecutivo (CIG Derivato 8711347EF2), stipulato con il RTI guidato da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., ha cessato la propria efficacia per naturale scadenza dei termini, come prorogati con addendum contrattuale.;

3. **di accertare e prendere atto,** per le motivazioni esposte in narrativa e sulla base della documentazione agli atti, il parziale inadempimento del Fornitore rispetto alle obbligazioni contrattuali, non avendo ultimato la totalità delle prestazioni.;
4. **di individuare** quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 70/30, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016;
5. **di quantificare** in **€ 2.437.541,85** (duemilioniquattrocentotrentasettemilacinquecentoquarantuno/85) l'importo delle economie di spesa derivanti dalle prestazioni non eseguite e, per l'effetto, **di svincolare** tale somma, che rientra nella piena disponibilità di bilancio dell'Ente, salvo ulteriori detrazioni che potranno essere quantificate in sede di verifica di conformità finale;
6. **di stabilire** che le economie svincolate di cui al punto precedente vengano nuovamente destinate, con successivi e appositi atti, alla copertura finanziaria necessaria per l'ultimazione delle prestazioni indispensabili al completamento e alla messa in esercizio del Sistema SEIA;
7. **di dare mandato** al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) di avviare, in contraddittorio con il Fornitore, tutte le operazioni di verifica di conformità finale previste dall'art. 9 del contratto e dal D.lgs. 50/2016, al fine di definire il SAL finale e liquidare esclusivamente le prestazioni ritenute complete e collaudabili;
8. **di dare mandato** agli uffici competenti di valutare e avviare, con la massima urgenza, la procedura più idonea ed efficiente per l'affidamento del completamento dei servizi, verificando la possibilità di procedere tramite lo scorrimento della graduatoria della gara originaria, ai sensi della normativa vigente;
9. **di demandare** al RUP gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 36/2023;
10. **di dare mandato** agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina, anche ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
11. **di trasmettere** il presente provvedimento al RUP e all'Ufficio tecnico di gare e acquisti - Sez. Gare - per i successivi adempimenti;
12. **di dare atto** che il diritto di accesso agli atti potrà essere esercitato inviando istanza ai seguenti indirizzi PEC:
    a. ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it;
    b. direzioneit.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it;
13. **di dare atto** che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia – Sez. Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.120 del Codice del Processo Amministrativo.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 facciate sarà:

- acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
- pubblicato nella sezione "Società-Trasparente" del sito di InnovaPuglia S.p.A. nei termini di legge.

Il DIRETTORE
della Divisione Informatica e Telematica
Dott. Vitantonio Martino

Vitantonio Martino
15.07.2025
16:10:58
GMT+02:00