Firmato digitalmente il 10.09.2026 17:24:10 CEST

Registro Generale n. DIT/ 211__/_10-09-2026___

DETERMINAZIONE DELLA DIVISIONE

INFORMATICA E TELEMATICA

N. DIT/ 211 DEL 10-09-2026

OGGETTO:	**Proroga tecnica del contratto esecutivo prot. ipbspa/AOO_1/PROT/15/09/2020/0004780 del 15/09/2020, relativo alla fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo Regionale per la Diagnostica per Immagini - SIRDImm (CIG 6631026FBF - CUP B39G15007630009)**

Il giorno 10-09-2026, nella sede degli uffici di InnovaPuglia S.p.A. sita in Valenzano (BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

Il Direttore della Divisione INFORMATICA E TELEMATICA

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- la DGR n. 2005/2006, recante il Piano della Sanità Elettronica della Regione Puglia;
- la DGR n. 2819 del 30 dicembre 2014, di approvazione del Piano regionale delle attività negoziali per le acquisizioni di beni e servizi degli enti del SSR per l'anno 2015;
- la DGR n. 182 del 16 febbraio 2015, con la quale è stato approvato l'intervento SIRDImm e ne è stata affidata a InnovaPuglia S.p.A. l'attuazione;
- la Determinazione dirigenziale n. 79 del 7 maggio 2015, di approvazione del Piano Operativo SIRDImm e delle relative disposizioni attuative;
- il contratto esecutivo prot. ipbspa/AOO_1/PROT/15/09/2020/0004780 del 15 settembre 2020;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. assunta nella seduta n. 62 del 10/09/2026 relativa al punto n. 2 dell'Ordine del Giorno, con la quale è stata approvata la proposta di proroga tecnica e il Direttore della Divisione Informatica e Telematica è stato delegato all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- i poteri conferiti al Direttore della Divisione Informatica e Telematica di InnovaPuglia S.p.A., dott. Vitantonio Martino, giusta procura notarile del 22 febbraio 2023, rep. n. 114231, raccolta n. 20183, in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2023, verbale n. 46.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal RUP, dott. Andrea Iacobbe,

Premesso che:

- il Piano della Sanità Elettronica della Regione Puglia ha definito un programma di ammodernamento dei sistemi informativi sanitari regionali, nell'ambito del quale è stato avviato l'intervento SIRDImm;
- in data 15 settembre 2020 InnovaPuglia S.p.A. e il RTI aggiudicatario hanno sottoscritto il contratto esecutivo in oggetto, con decorrenza dal 15 settembre 2020, durata di 72 mesi e importo complessivo di euro 23.682.246,36, IVA esclusa;
- il contratto riguarda la realizzazione del Sistema Informativo Regionale per la Diagnostica per Immagini per ASL Bari, ASL Brindisi, ASL Foggia, ASL Taranto, AOU Consorziale Policlinico di Bari e Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia.

Considerato che:

- il contratto in essere è prossimo alla scadenza, prevista per il 13 settembre 2026;
- il Consiglio di Stato con sentenza n. 8082 del 17.10.2025 ha precisato che l'esercizio del potere di proroga è soggetto al principio tempus regit actum e dunque "*deve soggiacere alla normativa ratione temporis vigente al momento del suo esercizio*";
- l'art. 120 comma 11 del d.lgs. 36/2023, applicabile in ossequio alla coordinate ermeneutiche di cui sopra, dispone che " *In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto*";
- in base all'interpretazione dell'istituto fornita dall'ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa, affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:

  I. la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente;

  II. la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);

  III. la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente;

IV. la proroga deve essere adottata prima della scadenza del contratto.

- con nota prot. n. 0008953/2026 del 31 agosto 2026 InnovaPuglia S.p.A. ha richiesto alla competente Sezione regionale il parere positivo alla proroga tecnica e la formale delega per l'indizione della procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio SIRDImm;
- con nota prot. n. 0510925/2026 del 3 settembre 2026, acquisita da InnovaPuglia S.p.A. al prot. n. 0009070/2026, la competente Sezione regionale ha espresso parere positivo alla proroga, richiedendo la proposta formale di rimodulazione del quadro economico e del cronoprogramma del PO RP1521 al 30 giugno 2027;
- con nota prot. n. 0528235/2026 del 9 settembre 2026, acquisita da InnovaPuglia S.p.A. al prot. n. 0009243/2026, la competente Sezione regionale ha approvato la rimodulazione del Piano Operativo SIRDImm;
- il Consiglio di amministrazione di InnovaPuglia del 10/09/2026, Verbale n. 62, ha approvato l'indizione dell'Appalto Specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro di Consip s.p.a. in ambito «sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali 2» per le pubbliche amministrazioni del ssn – lotto 4 per affidamento servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, manutenzione ed evoluzione del sistema informativo regionale per la diagnostica per immagini (sirdimm);
- con Determinazione n. SAR/210/2026 del 10/09/2026 è stato indetto l'Appalto Specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro di Consip s.p.a. in ambito «sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali 2» per le pubbliche amministrazioni del ssn – lotto 4 per affidamento (SIRDImm);
- la suddetta procedura risulta pertanto in corso di svolgimento;
- il contratto è ancora in essere (scadenza prevista il 13 settembre 2026);
- l'interruzione, nelle more della definizione della succitata procedura, dei servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, manutenzione ed evoluzione del sistema informativo regionale per la diagnostica per immagini provocherebbe un grave danno all'interesse pubblico che la prestazione intende perseguire in quanto tale sistema informativo è imprescindibile per l'erogazione dei servizi di diagnostica per immagini erogati dalle aziende sanitarie pubbliche della Regione Puglia e pertanto l'eventuale interruzione del servizio del suddetto sistema informativo comporterebbe un grave danno sia agli operatori del sistema sanitario che ai fruitori del sistema sanitario regionale.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 0009104/2026 del 4 settembre 2026 InnovaPuglia S.p.A. ha richiesto al RTI fornitore la disponibilità all'esecuzione della proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;
- con nota prot. n. 0009155/2026 del 7 settembre 2026 InnovaPuglia S.p.A. ha rettificato il termine finale della proroga al 08/03/2027;
- con nota prot. n. 9268/2026 del 10/09/2026, il RTI fornitore ha comunicato la disponibilità alla proroga;
- non risulta necessario acquisire un ulteriore CIG per la proroga tecnica del contratto in oggetto (per garantire la prosecuzione del servizio nelle more della procedura di una nuova gara), come da indicazioni fornite dall'A.N.AC. nella sezione FAQ (Tracciabilità Flussi Finanziari A 26. Aggiornamento 11 febbraio 2026).

Rilevato che:

- il valore complessivo della proroga tecnica è pari a euro € 905.250,72 IVA esclusa, con applicazione delle tariffe, dei canoni e delle condizioni economiche contrattualmente vigenti, come da progetto di acquisto sottoscritto dal Responsabile della Direzione IT, dal Responsabile della sezione Sanità e dal Responsabile del Progetto;
- per la prestazione oggetto di proroga non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenza;
- l'importo della proroga corrisponde al 3,82% del corrispettivo del contratto iniziale;
- per effetto della proroga, l'importo contrattuale complessivo è pari a euro 29.191.117,03, IVA esclusa, oltre a euro 27.000,00, IVA esclusa, relativi agli oneri per la sicurezza da interferenze già previsti;
- la relativa copertura finanziaria è assicurata dal Piano Operativo SIRDImm (RP1521), come rimodulato e approvato, fermo restando il parere di regolarità contabile inviato dall'Ufficio competente in data 10/09/2026.

Ravvisata, quindi la necessità di adottare proroga tecnica ex art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 in favore dell'operatore economico uscente, attesa l'imminente scadenza del contratto identificato con il CIG **6631026FBF**, sino al 8 marzo 2027 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto vigente

Visti gli atti contenenti l'istruttoria, si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme e degli atti applicabili;
- la proposta è coerente con le risultanze dell'istruttoria e con gli atti regionali richiamati;
- la copertura finanziaria è prevista sul Piano Operativo SIRDImm (RP1521), nei limiti della rimodulazione approvata.

Visti i pareri di regolarità amministrativa e contabile;

Tutto ciò visto, premesso, considerato e rilevato

DETERMINA

1. **di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto**;**

2. **di approvare** le risultanze dell'istruttoria relativa alla proroga tecnica del contratto esecutivo SIRDImm;

3. **di disporre** la proroga tecnica del contratto esecutivo prot. ipbspa/AOO_1/PROT/15/09/2020/0004780 del 15 settembre 2020, stipulato con il RTI aggiudicatario AGFA HealthCare Italy S.p.A. (in qualità di società mandataria), MEDAS S.r.l., LUTECH S.p.A., GPI S.p.A., KPMG Advisory S.p.A. (in qualità di mandanti) CF e P.IVA 00873670152, per il periodo dal 14 settembre 2026 al 8 marzo 2027, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;

4. **di dare atto** che l'operatore uscente si è reso disponibile a proseguire i servizi in argomento per un periodo sino all'8 marzo 2027 agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto ora in essere;

5. **di confermare** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Andrea Iacobbe e il responsabile dell'esecuzione è il Dott. Ludovico Genco;

6. **di approvare** l'importo complessivo della proroga, pari a euro 905.250,72, IVA esclusa;

7. **di dare atto** che il Contratto in forma di addendum al contratto esecutivo di cui all'oggetto sarà stipulato mediante scrittura privata tra InnovaPuglia S.p.A. e il R.T.I. Aggiudicatario;

8. **di dare atto** che per le prestazioni oggetto della proroga non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenza;

9. **di dare atto** che, per effetto della proroga, l'importo contrattuale complessivo è pari a euro 29.191.117,03, IVA esclusa, oltre a euro 27.000,00, IVA esclusa, relativi agli oneri per la sicurezza da interferenze già previsti;

10. **di dare atto** che l'importo della proroga, pari al 3,82% del corrispettivo del contratto iniziale, trova copertura nel Piano Operativo SIRDImm (RP1521), come rimodulato e approvato, secondo il parere di regolarità contabile;

11. **di demandare** al RUP e agli uffici competenti la predisposizione, sottoscrizione e gestione degli atti conseguenti alla presente determinazione, inclusa la formalizzazione della proroga con il RTI fornitore;

12. **di trasmettere** il presente provvedimento al RUP, al DEC, all'Ufficio tecnico di gare e acquisti - Sezione Gare, all'Ufficio budgeting e agli ulteriori uffici competenti per i successivi adempimenti;

13. **di demandare** al RUP gli adempimenti in materia di comunicazioni, pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa applicabile;

14. **di dare mandato** agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale, nei termini di legge;

15. **di dare atto** che il Direttore della Divisione Informatica e Telematica non incorre in alcuna ipotesi di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente;

16. **di dare atto** che il diritto di accesso agli atti potrà essere esercitato mediante istanza agli indirizzi PEC:

    - ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it
    - direzioneit.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it

17. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto ai rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 6 facciate, sarà:

- acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli uffici competenti per i successivi adempimenti;

- pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito di InnovaPuglia S.p.A. nei termini di legge.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
INFORMATICA E TELEMATICA
Dott. Vitantonio Martino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa