



DETERMINAZIONE

DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFORMATICA E TELEMATICA

N. DIT/157/2024 del registro delle determinazioni

OGGETTO: Variazione in aumento della prestazione ai sensi e per effetto dell'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Contratto del 29/03/2022 prot. AOO_1/01/04/2022/0002042 relativa alla Gara telematica a procedura aperta "*Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva per il miglioramento di infrastrutture e impianti Data Center Regione Puglia*" - CIG:8796848C9B - CUP: B99J16002990001 - CPV: 71300000-1".

Il giorno 04 del mese di ottobre 2024, nella sede degli uffici di InnovaPuglia S.p.A., sita in Valenzano (BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

Il Direttore della Divisione Informatica e Telematica

VISTI

- il D. L.gs. n.36 del 31 marzo 2023, in ragione del combinato disposto degli artt. 226 e 229 in esso contenuti secondo cui fino a decorrenza della data in cui il predetto codice acquista efficacia, 1° luglio 2023, le disposizioni del D. lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono, "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia "(ex. D. Lgs del 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.);
- il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. di seguito Codice;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;
- la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;
- la Legge Regionale n. 37/2014, art.20, che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 9, comma 5, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Spa Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;

- la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l'iscrizione di InnovaPuglia S.p.A. per la Regione Puglia nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art.9 comma 5 del Decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
- i poteri conferiti al Direttore della Divisione IT di InnovaPuglia SpA dott. Vitantonio Martino, procura notarile del 22/02/2023 rep. 114231 raccolta n. 20183 con cui viene nominato e costituito procuratore della società per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, del 09 febbraio 2023, verbale n. 46;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia, che nella seduta n. 2 del 01/07/2024, ha approvato il punto n.29 all'Ordine del Giorno recante: "*Informativa Acquisti Sottosoglia*";
- la nomina all'Ing. Edgardo Scognamillo in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, per la procedura di gara oggetto del presente provvedimento;
- la determina n. DIT/179/2021 sottoscritta dal Direttore della Divisione IT pro tempore, Ing. Marco Curci, a seguito dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia Spa del 17/11/2021, di cui al verbale n. 16, con la quale sono state approvate le risultanze della procedura in oggetto CIG 8796848C9B, aggiudicando al RTP costituitosi tra MAGNANIMO INGEGNERI ASSOCIATI s.r.l." "impresa mandataria" e la società "MCM INGEGNERIA S.R.L." impresa mandante;
- il contratto sottoscritto il 29.03.2022 tra InnovaPuglia e il RTP (protocollo AOO_1/01/04/2022/0002042 del 29/03/2022).

PREMESSO CHE

- con Determinazione DIT n.102 del 16/06/2021 è stata indetta la procedura aperta telematica per l'affidamento "Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva per il miglioramento di infrastrutture e impianti Data Center Regione Puglia" - CIG: 8796848C9B";
- l'Importo massimo dei servizi richiesti in gara è stato stimato dalla Stazione Appaltante, per un valore dei Lavori pari a 3.350.000,00 € oltre IVA. Ai sensi dell'art.35 co 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i il valore dei servizi è stato quotato pari a 380.776,64 €, IVA ed oneri esclusi, di cui:
 - € 227.089,68 oltre IVA e oneri previdenziali, relativi alle attività di servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e affidati tramite "procedura aperta" ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi secondo una offerta economicamente più vantaggiosa art.5 comma 3 lett.b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad un solo aggiudicatario;
 - 0,00 € per oneri della sicurezza;
 - € 153.686,96 oltre IVA e oneri previdenziali, opzionabili qualora, ai sensi dell'articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti, la stazione Appaltante avesse sciolto la riserva sull'affidamento allo stesso aggiudicatario anche dei "servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";
- con Verbale del Consiglio di Amministrazione n.16 del 17/11/2021, la procedura de qua è stata aggiudicata al RTP MAGNANIMO INGEGNERI ASSOCIATI s.r.l." "impresa mandataria" e la società "MCM INGEGNERIA S.R.L." "impresa mandante", con un ribasso offerto del 30,38%;
- in data 29.03.2022 è stato firmato il contratto tra InnovaPuglia e l'aggiudicatario RTP repertoriato al protocollo InnovaPuglia n. AOO_1/01/04/2022/0002042 del 29/03/2022;

- in data 01.06.2023 prot. inpu/AOO_1/PROT/01/06/2023/0003256, InnovaPuglia ha ricevuto riscontro dal RTP Magnanimo & MCM in merito all'aggiornamento dei prezzi unitari all'anno 2023;
- con Determina DIT n.103 del 26/6/2023 è stata autorizzata l'indizione di una "Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro triennale con un operatore economico ai sensi dell'art. 54, co.3, del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento dei "lavori per l'adeguamento delle infrastrutture e impianti del data center della Regione Puglia";
- l'importo complessivo dell'appalto a base d'asta è pari ad 5.120.935,82 € IVA esclusa, oltre € 41.017,67 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso;
- la stazione appaltante concordava con la struttura organizzativa regionale di riferimento di realizzare i lavori di adeguamento impiantistico del Datacenter attraverso due fasi separate, (che diventeranno progetti attuativi):
 - la prima fase per la realizzazione di una parte lavori del progetto complessivo, nel seguito del documento indicato come Progetto attuativo n.1, con copertura finanziaria alla voce attrezzature pari ad € 3.350.000,00 sui fondi già a disposizione sul progetto SAR1919_OR3 (Obiettivo realizzativo nr.3 Miglioramento della qualità intrinseca del Data Center Regionale con riferimento all'implementazione di servizi di sicurezza avanzati ed all'impiantistica appartenente alla famiglia del progetto SAR1919 - Miglioramento Data Center il cui finanziamento è stato approvato sui fondi FSC 2014-2020 con Determina Dirigenziale del Dirigente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali del 10 marzo 2020 n.36);
 - una seconda fase, Progetto attuativo n.2, finanziato con il Piano Operativo RP2404 "Evoluzione del Datacenter e dei Servizi Cloud della Regione Puglia", affidato ad InnovaPuglia con Atto Dirigenziale N. 00008 del 11/12/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 202;
- con la determina DIT n.225 del 29/12/2023 la gara lavori per l'adeguamento delle infrastrutture e impianti del data center della Regione Puglia, è stata aggiudicata a favore del Consorzio Stabile Appaltitalia con ditta Esecutrice Zara Appalti S.r.l., con un ribasso offerto del 26,898%;

CONSIDERATO CHE

- al RTP aggiudicatario (Magnanimo srl) mandatario della gara in oggetto è stato chiesto di predisporre il primo progetto attuativo che trova copertura finanziaria sui fondi del progetto SAR1919_OR3 suddetto;
- con comunicazione inpu/AOO_1/PROT/31/01/2024/0000807 del 31/01/2024, il RTP Magnanimo ha inviato la documentazione del progetto attuativo nr. 1. Nel quadro economico il valore dei lavori al netto del suddetto ribasso d'asta (26,898%) del progetto attuativo nr.1 è pari a 2.870.048,32 € oltre IVA al netto degli oneri della sicurezza. L'importo a base d'asta del progetto attuativo n.1 è stato di €3.926.087,28 oltre IVA al netto degli oneri della sicurezza;
- il corrispettivo per i servizi di ingegneria era stato inizialmente presunto dalla base d'asta per i lavori di cui all'oggetto con un importo iniziale pari a 3.350.000 € oltre IVA;
- l'importo lordo delle opere su cui calcolare i nuovi corrispettivi, esclusivamente per la fase di progettazione definitiva ed esecutiva, è pari a € 3.926.087,28, ai quali saranno sottratti i corrispettivi già contrattualmente calcolati per l'importo inizialmente previsto per i lavori pari a 3.350.000 € oltre IVA;

RITENUTO, per quanto esposto in narrativa

- di provvedere ad una variazione in aumento del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinata dall'aumento dell'importo lavori e meglio specificato nella tabella allegata calcolata ai sensi del DM 17 Giugno 2016:

			Importo lavori per il Progetto Attuativo nr.1	Compenso per prestazioni professionali (rif. Compensus ACCA)	Spese e oneri accessori (il valore massimo da riconoscere è pari al 23,21%. Il valore riconosciuto è stato calcolato al 20%)	Corrispettivo per servizi da ingegneria da riconoscere per un importo delle opere pari a 3.926.087,00 €	Corrispettivo da riconoscere per un importo delle opere pari a 3.926.087,00 € al netto ribasso offerto del 30,38% nella gara Servizi di ingegneria CIG:8796848C9B	Corrispettivo riconosciuto nel contratto del 29.03.2022 Prot_01_04_2022 nr 0002042 per un importo presunto delle opere pari a 3.350.000 €	Maggiore importo da riconoscere al netto del ribasso offerto del 30,38%
Fase Progettazione Definitiva	IMPIANTI	IA.02	1.123.423,00 €	38.310,99 €	7.662,20 €	45.973,19 €			
	EDILIZIA	E.20	650.848,00 €	31.055,50 €	6.211,10 €	37.266,60 €			
	IMPIANTI	IB.08	1.985.316,00 €	37.685,07 €	7.537,01 €	45.222,08 €			
	IMPIANTI	IA.03	166.500,00 €	12.602,06 €	2.520,41 €	15.122,47 €			
	Totale			3.926.087,00 €	119.653,62 €	23.930,72 €	143.584,34 €	99.963,42 €	85.566,42 €
Fase Progettazione Esecutiva	IMPIANTI	IA.02	1.123.423,00 €	27.921,56 €	5.584,31 €	33.505,87 €			
	EDILIZIA	E.20	650.848,00 €	19.588,85 €	3.917,77 €	23.506,62 €			
	IMPIANTI	IB.08	1.985.316,00 €	19.141,63 €	3.828,33 €	22.969,96 €			
	IMPIANTI	IA.03	166.500,00 €	9.184,54 €	1.836,91 €	11.021,45 €			
	Totale			3.926.087,00 €	75.836,58 €	15.167,32 €	91.003,90 €	63.356,91 €	51.398,84 €
Maggiore importo progettazione (def+esec) al netto del ribasso offerto									26.355,07 €

La copertura dei costi è garantita dal Piano Operativo RP1919 - Codice progetto: SAR1919_OR3 (Miglioramento della qualità intrinseca del Data Center Regionale con riferimento all'implementazione di servizi di sicurezza avanzati ed all'impiantistica), alla voce di costo Attività commissionate all'esterno. CUP - B99J16002990001

Tutto ciò premesso, visto, considerato,

DETERMINA

1. **di stabilire** che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che lo scrivente dirigente non incorre in alcuna ipotesi di incompatibilità e di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e), della L. n. 190/2012 e s.m.i.;
3. **di autorizzare la variazione in aumento** del contratto del 29/03/2022 prot. AOO_1/01/04/2022/0002042 in favore al RTP costituito tra MAGNANIMO INGEGNERI ASSOCIATI srl (MANDATARIA), con sede legale in Via Niccolò Piccinni n. 70, Bari (BA) — P.IVA 03727380721 e MCM INGEGNERIA srl (MANDANTE), con sede legale in Via Vicolo Monti n. 8, Grugliasco (TO) – P.IVA 06755760011, per un valore pari a € **26.355,07** IVA ed oneri esclusi, oneri della sicurezza da interferenza pari a zero in quanto trattasi di prestazione meramente intellettuale;
4. **di dare atto** che il Contratto sarà stipulato mediante scrittura privata tra InnovaPuglia S.p.A. in qualità di un atto integrativo (**addendum nr. 2**) al contratto protocollo AOO_1/01/04/2022/0002042 del 29/03/2022;
5. **di dare atto** che i costi relativi all'acquisizione saranno coperti mediante i fondi assegnati ad InnovaPuglia S.p.A. nel Piano Operativo RP1919 "Infrastrutture di sicurezza, di connettività e miglioramento del Data Center Regionale" - Codice progetto SAR1919_OR3;
6. **di notificare** al RUP ed all'Ufficio Acquisti e Gare – Sez. Gare e Contratti - la presente determina affinché proceda con gli adempimenti successivi e conseguenti;

7. **di procedere** alla pubblicazione della presente Determina ai sensi della vigente normativa;
8. **di dare atto** che il diritto di accesso agli atti di gara potrà essere esercitato inviando istanza ai seguenti indirizzi PEC:
 - a ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it;
 - b direzioneit.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia - Sez. Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.120 del Codice del Processo Amministrativo.
10. **di trasmettere** il presente provvedimento al RUP e all'Ufficio Acquisti e Gare per i successivi adempimenti.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 5 fasciate sarà:

- acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
- pubblicato nella sezione "Società-Trasparente" del sito di InnovaPuglia S.p.A. nei termini di legge.

IL DIRETTORE
della Divisione Informatica e Telematica
Dott. Vitantonio Martino
