

**INNOVAPUGLIA S.p.A.**

Strada provinciale per Casamassima km. 3 – 70010 Valenzano (Bari)

Capitale Sociale sottoscritto Euro 1.434.576 i.v.

C.F. e P.IVA 06837080727

CCIAA di Bari R.E.A. n. 513395

Società sottoposta a direzione e controllo della Regione Puglia

**AU/36/2016**

**DETERMINAZIONE n. 36 del 30 novembre 2016**

**Variante. Acquisizione di Servizi professionali per la manutenzione, l'assistenza all'utenza e la conduzione operativa del Portale regionale della Salute, PugliaSalute.**

**Il giorno trenta novembre 2016, presso la sede sociale**

**l'Amministratore Unico**

- **Vista** la Nota di Richiesta del 10 novembre 2016 con la correlata offerta tecnico-economica, allegata alla presente Determinazione, con cui il Direttore della Divisione Informatica e Telematica, con la Responsabile del progetto "SANITAWEB - Portale regionale della Salute – Fase2", illustrano le motivazioni alla base dell'acquisizione stessa e ne descrivono le conseguenti specifiche tecniche e i relativi costi;
- **Vista** la Nota Istruttoria del 14 novembre 2016, allegata alla presente Determinazione, con cui il Responsabile del Servizio Gare & Appalti riepiloga gli elementi essenziali dell'acquisizione e ne descrive i presupposti procedurali conformi alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- **Visto** il parere favorevole di regolarità amministrativo-contabile sottoscritto in data 25 novembre 2016 dal Direttore della Divisione Affari Generali, dott. Luciano Schiavoni, allegato alla presente Determinazione;
- **Visto** il parere favorevole di regolarità procedimentale sottoscritto in data 29 novembre 2016 dal Direttore Generale, ing. Francesco Surico, allegato alla presente Determinazione;
- **Premesso che**
  - con Contratto prot. 150316002 del 16/03/2015 la "Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del Portale Regionale della salute della Regione Puglia - Fase 2" è stata affidata al RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. /CONSIS s.c.a.r.l., aggiudicatario della gara a procedura aperta allo scopo indetta, per un importo complessivo di € 680.500,00, IVA esclusa,

con opzione di ripetizione di servizi analoghi, fino ad un importo massimo complessivo di € 1.032.400,00;

- con lettera prot. 150521005 del 18/05/2015 è stata ordinata all'esecutore una variazione in aumento, per sopravvenute esigenze contrattuali, per un importo di € 15.300,00, IVA esclusa;
- con nota prot. 160516019 del 16/05/2016 è stata ordinata all'esecutore una variazione in aumento, approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 05/05/2016, verbale n. 99, per un importo di € 110.250,00, IVA esclusa, per l'estensione dei servizi di Assistenza tecnica e conduzione operativa dal 20/02/2016 al 31/05/2016, finalizzati ad assicurare la continuità di servizio e il supporto tecnico alle redazioni del Portale;
- con nota prot.160805010/RP1214 del 05/08/2016 è stata ordinata all'esecutore una variazione in aumento, approvata dall'Amministratore Unico con Determinazione n. 3 del 29 luglio 2016, per un importo di € 216.965,00, IVA esclusa, per l'estensione dei servizi di assistenza tecnica e conduzione operativa dal 31/05/2016 al 31/08/2016, finalizzati ad assicurare continuità di servizio e supporto tecnico alle redazioni del Portale, conduzione operativa dei sistemi e interventi di manutenzione adeguativa ed evolutiva;

- **Considerato che**

- con nota Prot. AOO\_144/19-06-2016/2038 il Servizio Ricerca Industriale e Innovazione della Regione Puglia, acquisito il parere dell'Ufficio responsabile dell'attuazione del progetto, ha concesso la proroga delle attività dell'intervento in esame fino al 31/12/2016;
- con nota prot. 161013002 del 13/10/2016 InnovaPuglia ha richiesto, ai Dirigenti regionali della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, la proroga della data di ultimazione delle attività fino al 30/06/2017 e l'approvazione della rimodulazione del Quadro Economico del Progetto;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico di InnovaPuglia n. 12 del 27 settembre 2016 è stata approvata l'acquisizione, attraverso la piattaforma EmPULIA, di "Servizi di manutenzione software, assistenza tecnico-applicativa e Conduzione Operativa per il Portale della Salute", per un periodo di sei mesi, per un importo complessivo stimato in € 165.420,00, che trova copertura alla voce "Attività commissionate all'esterno" del Piano economico del Progetto RP1525 "Portale regionale della Salute — Esercizio 2015-2016";
- in data 3/10/2016 è stata bandita la Procedura negoziata in modalità telematica, di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, concernente



“Servizi di manutenzione software, assistenza tecnico-applicativa e conduzione operativa per il Portale Regionale della Salute” - CIG 6810623FE1;

- occorre garantire la continuità del servizio di assistenza tecnica alle redazioni, conduzione operativa e manutenzione adeguativa fino al 31/12/2016, nelle more dell'espletamento della predetta procedura;
  
- **Preso atto che**, nella propria Nota di Richiesta, i suddetti Responsabili dell'intervento progettuale
  - ritengono necessario prolungare i servizi in appalto per ulteriori 4 mesi, a partire dal 1 settembre 2016, per un importo complessivo di € 144.410,00, IVA esclusa, come da offerta tecnico-economica del RTI appaltatore, repertoriata dalla Società sub prot. 161013005 del 13/10/2016, che ha confermato la disponibilità all'espletamento delle attività richieste alle medesime condizioni economiche di cui all'attuale affidamento;
  - evidenziano che la spesa suddetta trova copertura alla voce “Attività commissionate all'esterno” del Quadro Economico del progetto “SANITAWEB - Portale regionale della Salute – Fase2”;
  
- **Preso atto che** nella propria Nota Istruttoria il Responsabile del Servizio Gare e Appalti specifica, tra l'altro, che
  - in conformità con il Comunicato del Presidente ANAC del 11/05/2016, p.to 1), “Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. 163/06”, è possibile procedere all'acquisizione in esame mediante affidamento diretto al RTI esecutore, ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. c), del D.Lgs. 163/06, che ammette il ricorso all'acquisizione in economia per “prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria”;

## DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
  
- 2) di approvare la Proroga Tecnica descritta in dettaglio in narrativa per l'acquisizione di “Servizi professionali per la manutenzione, l'assistenza all'utenza e la conduzione operativa del Portale regionale della Salute”, ai sensi e per effetto dell'art. 125, comma 10, del D. Lgs. 163/06,



per un importo complessivo di € 144.410,00, IVA esclusa, che trova copertura alla voce "Attività commissionate all'esterno" del Quadro Economico del Progetto "Portale regionale della Salute – Fase2";

- 3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Pasquale D'Erasmus, Responsabile del Servizio Sanità e Responsabile dell'Esecuzione la dott.ssa Maria Malerba, Responsabile del Progetto di riferimento;
- 4) di demandare al Direttore Generale la concreta attuazione della presente Determinazione, con delega alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti.

L'Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A.

Prof. Ing. Gennaro Ranieri

