

INNOVAPUGLIA S.p.A.

Strada provinciale per Casamassima km. 3 – 70010 Valenzano (Bari)

Capitale Sociale sottoscritto Euro 1.434.576 i.v.

C.F. e P.IVA 06837080727

CCIAA di Bari R.E.A. n. 513395

Società sottoposta a direzione e controllo della Regione Puglia

AU/51/2016

DETERMINAZIONE n. 51 del 22 dicembre 2016

Variante. Acquisizione di servizi complementari per l'avvio del nuovo Portale Regionale della Salute.

Il giorno 22 dicembre 2016, presso la sede sociale

l'Amministratore Unico

- **Vista** la Nota di Richiesta del 1 settembre 2016, con la correlata documentazione tecnico-economica, allegate alla presente Determinazione, con cui il Direttore della Divisione Informatica e Telematica e la Responsabile del progetto "SANITAWEB – Portale Regionale della Salute Fase2" illustrano le motivazioni alla base dell'acquisizione stessa e ne descrivono le conseguenti specifiche tecniche e i relativi costi;
- **Vista** la Nota Istruttoria del 15 novembre 2016, allegata alla presente Determinazione, con cui il Responsabile del Servizio Gare & Appalti riepiloga gli elementi essenziali dell'acquisizione e ne descrive i presupposti procedurali conformi alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- **Visto** il parere favorevole di regolarità amministrativo-contabile, sottoscritto in data 22 dicembre 2016 dal Direttore della Divisione Affari Generali, dott. Luciano Schiavoni, allegato alla presente Determinazione;
- **Visto** il parere favorevole di regolarità procedimentale, sottoscritto in data 22 dicembre 2016 dal Direttore Generale, ing. Francesco Surico, allegato alla presente Determinazione;
- **Premesso che**
 - con lettera d'ordine, prot. 160401024 del 1 aprile 2016, sono stati affidati alla società Pomilio Blumm S.r.l., aggiudicataria della procedura negoziata per cottimo fiduciario



CIG 64503221ABF all'uopo indetta, i servizi di "Ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione per l'avvio del nuovo Portale Regionale della Salute", per un importo complessivo di € 52.601,11, IVA esclusa;

- o con comunicazione del 27 giugno 2016, prot. n. 160627017/RP1214, InnovaPuglia concedeva all'aggiudicatario il differimento del termine di ultimazione per la realizzazione delle attività su indicate dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

- **Preso atto che**, nella propria Nota di Richiesta, i suddetti Responsabili dell'intervento progettuale
 - propongono, per una migliore promozione del Portale Puglia Salute, la realizzazione delle seguenti ulteriori attività rispetto a quanto previsto dal contratto su citato,
 1. Ideazione script, realizzazione e produzione spot audio e video della durata di 30 e 15 secondi, per un importo di € 5.500,00, IVA Esclusa;
 2. Elaborazione contenuti, ideazione script, realizzazione e produzione di n° 4 video tutorial della durata massima di circa 2 minuti ciascuno in lingua Italia, costo cad 550+iva, per un importo di € 2.200,00, IVA esclusa;
 3. Attività di Ufficio Stampa, per un importo di € 2.500,00, IVA esclusa,per un costo complessivo di € 10.200,00, oltre IVA;
 - attestano che il suddetto importo trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del Progetto, alla voce "Terzi" che, al momento, ha una disponibilità residua totale di € 129.805,39, IVA esclusa;
- **Preso atto che**, nella propria Nota Istruttoria, il Responsabile del Servizio Gare e Appalti specifica, tra l'altro, che
 - o l'affidamento riguarda ulteriori attività di comunicazione, nell'ambito del progetto "Sanitaweb – Portale Regionale della salute Fase2" – Cod. RP1214, rese necessarie per sopravvenute esigenze a seguito del differimento del termine di ultimazione del Progetto al 31/12/2016;
 - o trattasi di variazione in aumento per servizi complementari a quelli affidati con Lettera d'Ordine prot. 160401024 del 1/4/2016, a seguito di procedura negoziata per cottimo fiduciario CIG 64503221ABF, concernente servizi di "Ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione per l'avvio del nuovo Portale Regionale della Salute", aggiudicata alla Pomilio Blumm s.r.l., per un importo complessivo di € 52.601,11, IVA esclusa;



- i suddescritti servizi complementari prevedono un importo suppletivo complessivo di € 10.200,00, IVA esclusa, come risulta dall'offerta dell'esecutore acquisita dalla Società sub prot. 161020006 del 20/10/2016, pari al 19,4% dell'importo dell'affidamento principale;
- si può dar corso, nel rispetto dell'Art. 10 - "Variazioni contrattuali" della Lettera d'Ordine citata, ad una variazione in aumento, ai sensi e per effetto dell'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 311, comma 2, lett. a), del Regolamento attuativo DPR 207/2010, che ammette variazioni contrattuali *"per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari"*, nominando RUP il dott. Pasquale D'Erasmus, Responsabile del Servizio Sanità, e Responsabile dell'Esecuzione la dott.ssa Maria Malerba, Responsabile del Progetto di riferimento;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la variazione in aumento al contratto in essere, prot. 160401024 del 01/04/2016, affidato alla Pomilio Blumm s.r.l., aggiudicataria della procedura negoziata - CIG 64503221ABF, per l'acquisizione, ai sensi e per effetto dell'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 311, comma 2, lett. a), del Regolamento attuativo del DPR 207/2010, di servizi complementari consistenti nell' *"Ideazione script, realizzazione e produzione spot audio e video della durata di 30 e 15 sec; elaborazione contenuti, ideazione script, realizzazione e produzione di n° 4 video tutorial della durata massima di circa 2 minuti ciascuno in lingua italiana; nonché attività di ufficio stampa"*, per un importo suppletivo complessivo di € 10.200,00, IVA esclusa, che trova copertura alla voce *"Terzi"* del Quadro Economico del progetto *"Sanitaweb – Portale Regionale della salute Fase2"* – Cod. RP1214;
- 3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Pasquale D'Erasmus, Responsabile del Servizio Sanità, e Responsabile dell'Esecuzione la dott.ssa Maria Malerba, Responsabile del Progetto di riferimento;
- 4) di demandare al Direttore Generale la concreta attuazione della presente Determinazione, con delega alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti.

L'Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A.

Prof. Ing. Gennaro Ranieri

