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DETERMINAZIONE n. 82 deI 15 febbraio 2017

Variante. Servizi per la conduzione operativa e assistenza tecnico-applicativa del sistema

integrato dei Servizi per l’impiego SINTESI Puglia. CONTRAlTO PROT. 160115015 DEL 15/01/2016

- CIG 6283404D00.

Il giorno 15 febbraio 2017, presso la sede sociale

l’Amministratore Unico

• Vista la Nota di Richiesta del 9 gennaio 2017, allegata alla presente Determinazione con la correlata

documentazione tecnico-economica, con cui il Direttore della Divisione Informatica e Telematica,

con il Responsabile del Servizio E_gov, illustrano le motivazioni alla base dell’acquisizione stessa e ne

descrivono le conseguenti specifiche tecniche e i relativi costi;

• Vista la Nota Istruttoria del 26 gennaio 2017, allegata alla presente Determinazione, con cui il

Responsabile del Servizio Gare & Appalti riepiloga gli elementi essenziali dell’acquisizione e ne

descrive i presupposti procedurali conformi alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

• Visto il parere favorevole di regolarità amministrativo-contabile sottoscritto in data 8 febbraio 2017

dal Direttore della Divisione Affari Generali, dott. Luciano Schiavoni, allegato alla presente

Determinazione;

• Visto il parere favorevole di regolarità procedimentale sottoscritto in data 14 febbraio 2017 dal

Direttore Generale, ing. Francesco Surico, allegato alla presente Determinazione;

• Premesso che I
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o in data 2 aprile 2015 è stato approvato il Piano Operativo “Sintesi Puglia”, relativo alla

fornitura di servizi di manutenzione applicativa ed evolutiva del sistema SINTESI Puglia in uso

presso il nodo regionale e i nodi provinciali dei Centri Per l’impiego - CPI della Regione Puglia;

o InnovaPuglia ha indetto, per l’affidamento dei Servizi in oggetto una procedura negoziata per

cottimo fiduciario, ai sensi e per effetto dell’art. 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006 e del

Regolamento Acquisti in economia di InnovaPuglia, nei confronti degli operatori economici

individuati mediante indagine di mercato con awiso pubblicato il 10/06/2015 il sul Portale

EmPULIA e sui sito istituzionale di InnovaPuglia;

o con verbale del Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia, n. 93 del 30 novembre 2015, la

gara è stata aggiudicata alla società Engineering ingegneria informatica S.p.A., C.F. n.

00967720285 e P. IVA n. 05724831002, con sede legale in Roma, alla Via San Martino della

Battaglia n. 56, per un importo pari a € 392.256,00, oltre IVA;

• Preso atto che, nella propria Nota di Richiesta, i suddetti Responsabili dell’intervento progettuale

attestano che

sono in corso le attività di manutenzione correttiva ed evolutiva della piattaforma SINTESI e

sono state awiate le attività di migrazione dei nodi provinciali nel Datacenter di InnovaPuglia

per l’erogazione ottimale dei servizi offerti dalla piattaforma;

con comunicazione inviata via email il 19/12/2016, l’Assessorato e l’Ufficio regionale

competente sollecitavano l’espletamento delle procedure amministrative per dare corso alla

realizzazione dell’Osservatorio Lavoro Puglia, basato sulla piattaforma di Business Intelligence —

Bl - open source SpagoBl promossa e sostenuta da Engineering S.p.A.;

con comunicazione inviata via email il 19/12/2016, innovaPuglia confermava I’awio delle

procedure amministrative necessarie per predisporre un contratto di estensione funzionale del

progetto SINTESI verso i servizi di Bl;

con comunicazione inviata via email il 16/12/2016, prot. 161220015 deI 20/12/2016,

InnovaPuglia ha richiesto alla Engineering Ingegneria Informatica la presentazione di un’offerta

tecnico-economica per la realizzazione, a partire dai dati già trattati nel sistema SINTESI, di un

sistema di Business Intelligence in grado di fornire analisi e rep~Lcaasj.ippqrtp

dell’Assessorato Formazione e Lavoro e delle strutture operative Sezione Promozione - Tutela

del Lavoro, Servizio Politiche attive e Tutela della Qualità delle Condizioni di Lavoro;
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> tale attività risulta in questa fase strettamente interconnessa alla realizzazione e messa in

funzione dell’intero sistema e pertanto è opportuno affidarla allo stesso fornitore;

> la suddetta offerta tecnico-economica è stata ricevuta via email in data 23/12/2016 - Offerta

Tecnico Economica ORML Regione Puglia_vl_F.pdf - Prot. IP n. 170109002 deI 9/1/2017, e

prevede un costo complessivo pari a € 68.596,57, oltre IVA, di cui € 57.328,57 per l’impianto e lo

sviluppo della Bl e € 11.268,00 per canone di manutenzione adeguativa/normativa fino alla data

di scadenza del contratto SINTESI prevista per il 14 gennaio 2018;

> tale offerta è considerata congrua sia dal punto di vista tecnico-economico in relazione ai servizi

di Bl richiesti che rispetto al budget disponibile nel Quadro Economico del progetto “SINTESI

Puglia” - cod. prog. 1533;

Preso atto che nella propria Nota Istruttoria il Responsabile del Servizio Gare e Appalti specifica, tra

l’altro, che

o trattasi di variante suppletiva al Contratto in essere prot. 160115015 del 15 gennaio 2016,

dell’importo complessivo di € 392.256,00, IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso, con opzione di richiedere servizi analoghi fino ad un importo massimo

complessivo di € 588.000,00, IVA esclusa;

o i servizi richiesti prevedono un importo in aumento di € 68.596,57, IVA esclusa,

corrispondente al 17,5% del valore attuale del contratto, che porta ad un importo

complessivo dell’affidamento inferiore all’importo max previsto in gara pari ad € 588.000,00,

IVA esclusa;

o in conformità con il Comunicato del Presidente ANAC del 11/05/2016, p.to 1), “Affidamenti

per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. 163/06”, è possibile procedere, nel

rispetto deII’Art. 3 - “Altri affidamenti” del Contratto, ad una variazione contrattuale in

aumento ai sensi e per effetto dell’art. 114, comma 2, deI D. L gs. 163/06 e art. 311, comma

2, Iett. c), del Regolamento attuativo DPR 207/2010, che ammette variazioni contrattuali “per

la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si

interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto”,

DETERMINA -



1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente

determinazione;

2) di approvare, nel rispetto dell’Art. 3 - “Altri affidamenti” del Contratto prot. 160115015 del

15/01/2016, una variazione in aumento, ai sensi e per effetto dell’art. 114, comma 2, del D.

Lgs. 163/06 e dell’art. 311, comma 2, Iett. c), del Regolamento Attuativo DPR 207/2010, per la

realizzazione, a partire dai dati già trattati nel sistema SINTESI, di un sistema di Business

Intelligence in grado di fornire analisi e reportistica a supporto delle strutture regionali di

riferimento, per un importo complessivo di € 68.596,57, oltre IVA, corrispondente al 17,5% del

valore attuale del contratto di €392.256,00, IVA esclusa, che porta ad un importo complessivo

dell’affidamento inferiore all’importo massimo previsto in gara pari ad € 588.000,00, IVA esclusa,

che trova copertura alla voce “Attività Commissionate all’esterno” del progetto “SINTESI Puglia” -

Cod. Prog. RP1533;

3) di demandare al Direttore Generale la concreta attuazione della presente Determinazione, con

delega alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti.

l.’Amministratore Unico di lnnovaPuglia S.p.A.
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