

INNOVAPUGLIA S.p.A.

Strada provinciale per Casamassima km. 3 – 70010 Valenzano (Bari)

Capitale Sociale sottoscritto Euro 1.434.576 i.v.

C.F. e P.IVA 06837080727

CCIAA di Bari R.E.A. n. 513395

Società sottoposta a direzione e controllo della Regione Puglia

AU/75/2017

DETERMINAZIONE n. 75 del 2 febbraio 2017

Variante. Appalto Specifico “Servizi di sviluppo sw e assistenza tecnica in ambiente Oracle nell’ambito dei progetti Sistema MIR-PSR 2007-2013 e UMA” – Accordo Quadro Servizi di Supporto in ambito ICT a InnovaPuglia S.p.A. – Lotto 2 - CIG 0484712CFB - Proroga Tecnica.

Il giorno 2 febbraio 2017, presso la sede sociale

l’Amministratore Unico

- **Vista** la Nota di Richiesta del 26 gennaio 2017 con la correlata offerta tecnico-economica, allegate alla presente Determinazione, con cui il Direttore della Divisione Informatica e Telematica e la Responsabile del Servizio Programmazione e Finanza illustrano le motivazioni alla base dell’acquisizione stessa e ne descrivono le conseguenti specifiche tecniche e i relativi costi;
- **Vista** la Nota Istruttoria del 26 gennaio 2017, allegata alla presente Determinazione, con cui il Responsabile del Servizio Gare & Appalti riepiloga gli elementi essenziali dell’acquisizione e ne descrive i presupposti procedurali conformi alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- **Visto** il parere favorevole di regolarità amministrativo-contabile sottoscritto in data 2 febbraio 2017 dal Direttore della Divisione Affari Generali, dott. Luciano Schiavoni, allegato alla presente Determinazione;
- **Visto** il parere favorevole di regolarità procedimentale sottoscritto in data 2 febbraio 2017 dal Direttore Generale, ing. Francesco Surico, allegato alla presente Determinazione;
- **Premesso che**



- il progetto Piano di Sviluppo Rurale - PSR - per l'attuazione ed il monitoraggio degli interventi finanziati dal FEASR nel ciclo di programmazione 2014-2020 è stato affidato a InnovaPuglia in data 18/01/2017, con comunicazione prot. N. 170118016 del 18/1/2017 con cui è stata notificata la determinazione n. 373 del 14/12/2016 dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 avente ad oggetto "Approvazione Piano Operativo "Implementazione e gestione del Sistema Informativo del PSR 2014 – 2020" – Affidamento delle attività alla Società Innova Puglia SpA";
- nelle more dell'affidamento del citato progetto PSR 2014-2020, a seguito della definizione da parte della Regione Puglia dei bandi per alcune misure del PSR e delle relative scadenze, nonché al fine di garantire la prosecuzione delle attività gestionali sul sistema realizzato nell'ambito della precedente programmazione 2007-2013, sono stati sottoscritti, come di seguito indicato in dettaglio, successivi contratti per l'acquisizione di servizi di sviluppo software e assistenza tecnica in ambiente Oracle;
- **Preso atto che**, nella citata Nota di Richiesta, i suddetti Responsabili dell'intervento progettuale precisano che
 - il servizio di manutenzione conservativa, evolutiva e adeguativa del sistema PSR per l'attuazione ed il monitoraggio degli interventi finanziati dal FEASR nel ciclo di programmazione 2014-2020, è altamente complesso e critico e la sua operatività impatta notevolmente sull'economia del comparto agricolo regionale e sui risultati che l'Ente deve raggiungere nell'ambito della programmazione europea;
 - lo sviluppo completo del nuovo sistema sarà realizzato mediante una gara d'appalto che deve essere bandita dalla Regione Puglia, su progettazione tecnica fornita da InnovaPuglia;
 - è pertanto necessario assicurare la funzionalità del sistema fino all'aggiudicazione della gara d'appalto, nonché garantire il regolare espletamento di alcune procedure di finanziamento, quali le Misure 4.1, 6.1, 5.2 ,6.4 e 4.2, alcune delle quali sono già operative, mentre altre sono state già bandite dalla Regione Puglia e sono in attesa della disponibilità delle procedure informatiche per l'avvio operativo;
 - la gara d'appalto tiene conto di questa complessità e prevede il necessario affiancamento tra aggiudicatario subentrante e attuale gestore, in caso di aggiudicazione a diversa impresa;



- tale affiancamento è già di per sé critico ed è improponibile che una simile procedura possa essere eseguita due volte in circa un anno, come potrebbe accadere se si prevedesse per la gestione del servizio durante il periodo di espletamento della gara una procedura diversa dalla proroga tecnica del contratto attuale;
 - è pertanto necessario prevedere una variante in aumento del contratto in essere per garantire la copertura in continuità dei servizi di sviluppo sw e assistenza tecnica in ambiente Oracle per 7 mesi, a partire dal 1 febbraio 2017, per consentire l'espletamento della gara d'appalto e l'eventuale affiancamento al fornitore subentrante;
 - l'importo stimato di tale variante, calcolato sulla base dei costi dell'appalto in corso e sul volume di manpower necessario, ammonta ad € 120.000,00, oltre IVA;
 - tale importo trova copertura nel Quadro Economico del Progetto "Implementazione e gestione del Sistema Informativo del PSR 2014 – 2020" - cod. prog. RP1605;
- **Preso atto che** nella propria Nota Istruttoria il Responsabile del Servizio Gare e Appalti specifica, tra l'altro, che
 - con Lettera d'Ordine prot. 131016019 del 14/10/2013, i servizi in oggetto sono stati affidati, a seguito di procedura di rilancio competitivo, al RTI I&T SERVIZI s.r.l./CLE s.r.l./INNOVAZIONE e TECNOLOGIE s.r.l., per un importo complessivo di € 596.400,00, IVA esclusa, con opzione di ripetizione dei servizi fino a € 750.000,00, IVA esclusa;
 - con Lettera d'Ordine prot. 150325008 del 24/03/2015 è stata richiesta una variazione in aumento della prestazione per un importo complessivo di € 10.000,00, IVA esclusa, per l'adeguamento del sistema elettorale;
 - con Lettera d'Ordine prot. 150529001 del 25/05/2015 è stata affidata la ripetizione dei servizi, già prevista nel contratto iniziale, per un importo di € 143.600,00, IVA esclusa, e quindi fino al raggiungimento del predetto importo massimo di € 750.000,00, IVA esclusa;
 - con Lettera d'Ordine prot. 151110024 del 10/11/2015, in applicazione dell'art. 10 – Variazioni contrattuali, è stata affidata l'esecuzione dei servizi complementari per un importo di € 144.600,00, pari al 24,2 % del contratto iniziale, attività conclusasi in data 08/04/2016;
 - con Lettera d'Ordine prot. 160516017 del 16/05/2016, in applicazione dell'art. 10 – Variazioni contrattuali, è stata affidata l'esecuzione dei servizi complementari per un importo di € 88.500,00, pari al 14,8% del contratto iniziale;
 - con Lettera d'Ordine prot. 161129016 del 29/11/2016, in applicazione dell'art. 10 – Variazioni contrattuali, è stata affidata l'esecuzione dei servizi complementari per un importo di € 65.000,00, pari al 10,9% del contratto iniziale;



e, considerate le suddescritte esigenze di continuità del servizio, nonché la criticità del subentro del nuovo affidatario a gara espletata che rendono improponibile un affidamento intermedio ad un esecutore diverso dall'attuale e pertanto rendono necessario prolungare i servizi in appalto per ulteriori n. 7 mesi, a partire dal 01/02/2017, attesta che

- l'importo aggiuntivo di € 120.000,00, IVA esclusa, corrispondente a ca. 429 gg*persona equivalenti, è calcolato sulla base degli stessi patti e condizioni del contratto attuale, come confermato dall'Esecutore con nota repertoriata sub prot. 170125028 del 25/01/2017;
- in conformità al Comunicato del Presidente ANAC del 11/05/2016, p.to 1) *"Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D. Lgs. 163/06"*, è possibile procedere all'affidamento diretto al RTI esecutore, ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. c), del D.Lgs. 163/06, che ammette il ricorso all'acquisizione in economia per *"prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria"*;

e propone di nominare RUP la sig.ra Giovanna Celotto, Responsabile Servizio Programmazione e Finanza;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la Proroga Tecnica descritta in dettaglio in narrativa per l'acquisizione di *"Servizi di sviluppo software e assistenza tecnica in ambiente Oracle"*, ai sensi e per effetto dell'art. 125, comma 10, lett. c) del D. Lgs. 163/06, per un importo complessivo di € 120.000,00, IVA esclusa, che trova copertura nel Quadro Economico del Progetto *"Implementazione e gestione del Sistema Informativo del PSR 2014 – 2020"* - cod. prog. RP1605;
- 3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento la sig.ra Giovanna Celotto, Responsabile del Servizio Programmazione e Finanza;
- 4) di demandare al Direttore Generale la concreta attuazione della presente Determinazione, con delega alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti.

L'Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A.

Prof. Ing. Gennaro Ranieri

